01. PROJETO BASICO
(Memorial descritivo, plantas e justificativa técnica)

02. ORCAMENTO BASICO
(Planilhas or¢amentarias: orcamento de implantagio, orcamento
sintético e or¢amento analitico)

03. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(Cronograma de execugiio da obra e do desembolso financeiro).

Rua Jodo Tomaz Ferreira, n¢ 42 - Centro - Beberibe - Ceara
Telefones: {85) 3338-1234 / (85) 3338-2010




A - W vt
(G0VERNO MUNCPAL

-Preparar para Crescer

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO
URBANO E MEIO AMBIENTE

CONSTRUGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM
MURETA EM ALVENARIA E ALAMBRADO NA
LOCALIDADE DE MEDEIROS DO MUNICIPIO DE
BEBERIBE-CE

BEBERIBE-CE, JUNHO DE 2016.



01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

SUMARIO

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS
ORCAMENTO BASICO
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

PECAS GRARFICAS - PROJETOS BASICOS
ART

COMPOISICAQ DO B.D.I.
COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS




01 - MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS




ory Secretaria de Planejamento, ¢gbhért
: R . . K_GP‘-__‘ER_EMWCPN-
<% Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente s pam trescen

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

ESPECIFICACOES SINTETICAS DE MATERIAIS E SERVIGOS A
EXECUTAR COM AS OBRAS DE CONSTRUGAO DE QUADRA
POLIESPORTIVA COM MURETA EM ALVENAIRA E ALAMBRADO
NA LOCALIDADE DE MEDEIROS, NO MUNICIPIO DE BEBERIBE-
CE.

INTRODUCAO

Este documento tem por objetivo a CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM
MURETA EM ALVENAIRA E ALAMBRADO NA LOCALIDADE DE MEDEIROS, no municipio de
Beberibe-CE.

As especificacdes que seguem determinam as condigBes e tipos de materiais a serem
utilizados, assim como, fornecem detalhes construtivos. As discrepancias existentes entre
estas especificaces e os projetos serdo esclarecidas pela fiscalizagdo da obra que ficara a
cargo da SEPLAN. Cada servico somente serd iniciado pela CONTRATADA apos liberagdo por
parte do CONTRATANTE.

Integram este documento, independente de transcrigdes, normas, especificagbes e métodos
da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tenham relagdo com os servigos
contratados.

A CONTRATADA obriga-se a manter no local do servico um profissional habilitado e
registrado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA), a fim de assumir
toda a responsabilidade técnica e administrativa necessaria ao andamento conveniente das
atividades licitadas.

Todas as taxas referentes a legalizacdo dos projetos serdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA.

1. SERVICOS PRELIMINARES

Ficara a cargo do construtor a instalacio da obra, a qual deverd constar de placa de obra no
modelo apresentado pela Prefeitura. Deverdo ser observadas também as exigéncias do
CREA-CE.
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Nos espagos onde deveram ser demolidos os pisos, © material resultante devera ser
transportado para local definido pela fiscalizagdo.

Os revestimentos em argamassa que ndo estiverem estdveis nas alvenarias dos prédios
deverdo ser demolidos.

Quando necessario a construgdo de alvenarias, para a locagdo, a CONTRATADA devera segui
o especificado em projeto. As cavas de fundagdo para alvenaria terdo profundidade minima
de 50cm (cinguenta centimetros) e fargura minima de 40cm.

As alvenarias de pedra serdo executadas nas dimensdes MINIMAS e alinhamentos de
(40x50)cm. As pedras serdo de dimensdes regulares. Os leitos serdo executados a martelo.
As pedras serdo molhadas antes do assentamento, envolvidas com argamassa e calgadas a
malho de madeira até permanecerem fixas na sua posi¢do. Em seguida, as pedras serdo
calcadas com lascas de pedra dura, com forma e dimens&es adequadas. A alvenaria devera
tomar uma forma macica, sem vazios ou intersticios.

0 assentamento das pedras serd executado com argamassa de cimento e areia, no trago
volumétrico 1:3. As pedras serdo comprimidas até que a argamassa preencha os vazios.

As alvenarias de embasamento de tijolo cerdmico serdo executadas nas dimensdes MINIMAS
e alinhamento de (20x30)cm. As alvenarias dever3o ser assentadas com argamassa mista de
com cal hidratada de trago volumétrico 1:3:2 ou argamassa de cimento e areia no trago de
1:5. Antes da execu¢do do servico, deverdo ser observados todos os detalhes estruturais nos
projetos executivos.

Para confeccdo das cintas de fundacdo (20x10cm) e cintas aéreas (10X12cm} em concreto
armado, deve-se lancar e adensar o concreto Fck=20Mpa {minimo), preenchendo os espagos
entre as ferragens armadas. Observar o perfeito fechamento da forma confeccionada e a
seguranca do cobrimento realizado. Deve ser respeitado o periodo certo da cura do
concreto. Por fim, procede-se com o acabamento das faces da pega.

Ficara sob responsabilidade da CONTRATADA qualguer demoli¢dio e reconstrugdo de servigos
que a fiscalizacdo verificar como imperfeitos quanto a locagdo.

Todo o material proveniente da demoali¢do, considerado pela Fiscalizagdo da obra como
reutilizavel, ficard a disposicio da CONTRATANTE, que lhe dara destino.
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2. MOVIMENTO DE TERRA

Os servigos de escavagdo, compactagido e reaterro deverdo ser executados de
acordo com as Normas Técnicas Brasileiras a fim de estabelecer as cotas de
niveis e condigdes previstas em projeto para execugdo da obra. Todo o residuo
a ser retirado do canteiro de obras deve ter a destinagdo adequada de acordo
com a legislagdo vigente e a Politica Nacional de Residuos Sdlidos.

3. FUNDAGCAQ E ESTRUTURAS

Apoés compactacao do fundo da vala, esta devera estar limpa e isenta de

material organico. Devera ser executada uma camada de concreto magro com

5,0 cm de espessura, com trago 1:4:8.

A fundagdo serd em alvenaria de tijolo cerdmico furado assentado em uma vez.

Todos os pilares serdo de concreto com fck de 25 MPa e suas fundagdes em concreto
ciclopico fck 10 MPa.

4. PAREDES E PAINEIS

A mureta deve ser construido em pilares de concreto armado interligado por
cinta em concreto armado e fechamento em alvenaria com blocos de 9x19x19
c¢m, conforme projeto arquiteténico.

5. REVESTIMENTO

Os revestimentos das alvenarias devem ser feitos com a aplicagdo de chapisco
com argamassa de cimento e areia sem peneirar, no traco 1:3 e espessura de
5mm e embogo com argamassa de cimento e areia no trago 1:6.

6. PISOS
Piso serd de concreto armado cor cinza em cimento comum com tela, em placas, com juntas
serradas com disco diamantado.

7. INSTALACOES ELETRICAS

A instalagdo elétrica obedece ao projeto e s normas da ABNT. A fiagdo sera
de cobre, com revestimento anti-chama, sendo a distribuigdo aparente atraveés

de eletrodutos de PVC. O quadro de distribui¢do serd de sobrepor e a ligagdo

das ldmpadas serd através dos proprios disjuntores.

As luminarias deverdo possuir protegdo para as lampadas.

A fixacdo dos eletrodutos e lumindrias deverdo garantir seguranga e alinhamento.

Deverd ser instalados proste de concreto h=10m, com 02 projetores, [ampada de vapor de
mercurio de 400w conforme projeto elétrico.
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9. FECHAMENTO

O fechamento da quadra serd em alambrado com tubo de ferro galvanizado de 2” reto
fixado em concreto. Fixados aos tubos serdo coladas telas de nylon, fio 3mm e malha 5x 5
cm.

10. SERVICOS DIVERSOS

Durante a obra devera ser feito periodicamente remogdo de todo entulho detritos que
. venham a se acumular no local. Para descarte do residuo remanescente do canteiro de obra

devem ser seguidos rigorosamente a legislagdao vigente e a Politica Nacional de Residuos

Sélidos.

Ao final da obra devera haver especial cuidado em se remover quaisquer

detritos ou salpicos de concreto endurecido no piso ou demais equipamentos
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ESTADO DG CEARA
PREFEITURAMUNICIPAL DE BEBERIBE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTC, DESENY CLVIMENTO URBANOD
E MEIQ AMBIENTE

OBRA: Construgio de quadra poliesportiva com mureta em alvenaria e alambrado
LOCAL: Medeiros - Forquilha - BEBERIBE - CE
ORGAMENTO BASICO - TABELA SEINFRAICE 024 SEM DESONERAGAD

DATA: MAIO/2016

ITEM
1.0
1.1
12

2.0
2.4
22
23

a0
31

3.2
33
3.4
3.5

®-

4.1

50

5.1
5.2

6.0
6.1

6.2

10
7.1
T2
7.3
74
1.5
76

8.0
8.1

8.0
8.1
9.1

10.0
101

CODIGD TABELA

£1637
C1630

C2784
[o4]}: ]
C€0330

Co054

Co056
C0089
cos2g
COMP

Co074

co776
Ca407

CO636
2080
C2086
C1030
C2002
C1947

Cos88
Ci910

12171

C3447

SINFRA/CE
SINFRA/CE

SINFRA/KCE
SINFRA/CE
SINFRA/CE

SINFRA/CE

SINFRA/CE
SINFRA/CE
SINFRA/GE
SINFRA/CE

SINFRA/CE

SINFRA/CE
SINFRA/CE

SINFRA/CE
SINFRA/CE
SINFRA/CE
SINFRAJCE
SINFRA/CE
SINFRA/CE

SINFRA/CE
SINFRA/CE

SINFRA/CE

SINFRA/CE

DESCRIGAQ DO SERVIGO UND

SERVIGOS PRELIMINARES

PLACAS PADRAQ DE OBRA M2

LOCAGAD DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO M2

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAGAD MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m M3

APILOAMENTO DE PISO OU FUNDC DE VALAS C/MAGO DE 30 A 60 KG M2

ATERRQ C/COMPACTAGAC MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIGAC M3

FUNDAGOES E ESTRUTURAS

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA

(1:2.8) M3

ANEL DE IMPERMEABILIZAGAD C/ARMAGAQ EM FERRO M3

CONCRETO CICLOPICO FCK 10 MPa COM AGREGADQ PRODUZIDO (S/TRANSF} M3

CONCRETO ARMADO M3

PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA DE THOLO CERAMICC FURADO (8x19x15)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA

ESP=20 em M2

REVESTIMENTOS

CHAPISCO G ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEMNEIRAR TRAGQ 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE M2

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:6 M2

PISOS

PISO DE CONGRETO ARMADC COM TELA E JUNTAS DE DILATAGAC (ESP=10CM) M2

JUNTA DE RETRAGAQ, SERRADA COM DISCOM DIAMANTADO, PARA PAVIMENTOS EM PLACA DE

CONCRETQ, PROFUNDIDADE =5CM, INCLUSIVE PREENCUMENTO COM MASTIQUE M

INSTALAGOES ELETRICAS

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 THOLC COMUM M2

QUADRC P! MEDIGAD INSTALDO EM POSTE DE CONGRETO (SEM POSTE) UN

QUACRO DE DISTRIBUIGAO DE L.UZ SOBREPOR ATE 6 DIVISGES, C/BARRAMENTO UN

CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA, ATE 1000W UN

POSTE CONCRETO H=10M, 2 PROJETORES, LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIQ 400W UN

PONTO ELETRICO. MATERIAL E EXECUGAD PT

PINTURA

CAIAGAQ EM DUAS DEMAQS COM SUPERCAL M2

PINTURA P/PISO A BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR" M2

FECHAMENTO

ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM M2

TUBO AGO GALVANIZADO DE S0MM {2) M

SERVIGOS DIVERSOS

LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA M2
TOTAL GERAL (RS} ......

QTDE PR UNIT
2,00 13117
476,76 4,58
SUBTOTAL
17,92 27,98
35.84 17,95
91,80 68,55
SUBTOTAL
12,00 309.90
3,56 377,10
1.79 485,80
2,30 33549
0,72 2.134,86
SUBTOTAL
44,30 7210
SUBTOTAL
107,20 4,64
107,20 22.75
SUBTOTAL
459,00 47,42
430,00 8.98
SUBTOTAL
0,96 98.81
1,00 602,72
1.00 142,71
4,00 48,55
4,00 2.232,97
6,00 167,04
SUBTOTAL
407,20 3,43
459,00 15,62
SUBTOTAL
448.00 11,90
114,00 31,00
SUBTOTAL
459.00 0,79
SUBTOTAL
SOMA SUBTOTAL (RS)
B.D.1. {25%)

PR TOTAL

262,34
2.183,56
2.445,9%0

501,40
643,33
6.2492,89
1.437,62

3.748,80

1.350,02
876,74
771,63

1.537,10

8.254,29

3.194,03
3.194,03

467 41
2.438,80
2.936,.21

21.765,78

3.861.40
25.627,18

54,86
602,72
142,71
194,20

8.931.88
1.002.24
10.988,81

367,70
7.165,58
7.537,28

5.331,20
3.534,00
8.865,20

362,61
362,61

77.628,93
19.407,23

97.036,16

0O PRESENTE ORCAMENTO IMPORTA O VALOR DE R$ 97.036,16 {NOVENTA E SETE MIL SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DEZESSESS CENTAVOS)
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06 — COMPOISIGAO DO B.D.L




BDI - BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS

GRUPO | DISCRIMINACAO DAS TAXAS % % ACUM
1.0 BONIFICACAO 9,00
1.1 LUCRO 9,00
2.0 DESPESAS INDIRETAS 9,35
2.1 ADMINISTRAGAO CENTRAL 7,58
2.11 Comunicacdo e locomogdo do pessoal do escritério a cbhra 0,98
2.1.2 Pessoal técnico e administrativo ligado diretamente a 2,60
cbra
2.1.3 Rateio de despesas ¢/ pessoal, ligado parcialmente a obra 2,00
(Contabilidade, Diretoria}
2.14 Rateio de despesas gerais do escritorio central (aluguéis, 2,00
manutengdo)
2.2 GRANTIA 0,21
2.3 RISCO 0,97
2.4 DESPESAS FINANCEIRAS 0,59
3.0 TRIBUTOS / IMPOSTOS 6,65
31 PIS 0,65
3.2 ISS 3,00
3.2 Cofins 3,00
TOTAL 25,00%

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Rua Gal. Edgar Facé, 467 — Centro — Cep: 62.840-000 ~ Beberibe — Cears

C.N.P.J. 07.528,292/0001-89 — Fone (85) 3338 1508
seplan@hbeberibe.ce.gov.br




06 — COMPOISIGAO DOS ENCARGOS SOCIAIS




ESTADC DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. DESENVOLYIMENTO URBANO
E MEIOAMBIENTE

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MAO DE OBRA (SEM DESONERACAO)

OBRA: Construcio de quadra poliesportiva com mureta em alvenaria e alambrado

LOCAL: Medeiros - Forquilha - BEBERIBE - CE ~
ORCAMENTO BASICO - TABELA SEINFRA/CE 024 SEM DESONERACAQ

DATA: MAIO/2016

il

1 [INSS 20,00%

2 |SESI 1,50%

3 [SENAI 1,00%

4 INCRA 0,20%

5 |SEBRAE 0,60%

6 |Saldrio Educacdo 2,50%

7 |Seguro Contra os Acidentes de Trabalho 3,00%

8 FGTS 8,00%

9 SECONCI 0,00%
SUB-TOTAL ..oveviverirmerinninnnarnenmensncns 36,80%
i GRUPC Tt (B] ]
i O OAS DFSPESAS .o Toi R
1 Repouso semanal 17,88%

2 Feriados 3,72%

3 Auxilio Enfermidade 0,92%

4 13.2 Satario 11,01%

5 Licenga Paternidade 0,08%

6 Faltas Justificadas 0,73%

7 Dias de Chuvas 1,67%

8 [Auxilio Acidente de Trabalho 0,12%

9 Férias Gozadas 11,80%

10 |Saldrio Maternidade 0,03%
SUB-TOTAL vevvrevrersernsmuneenserasserannneons 47,96%
| GRUFOTIT{C) |

DAL DESPES

1 Aviso Prévio Idenizado 712

2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,40%

3 |Férias Indenizadas 2,40%

4 |Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 4,83%

5 Indenizagdo Adicional 0,60%
SUB-TOTAL .ooovvrrriornsncsniomsesassrarnaacne 15,35%
[ GRUPO V(D] |
i H 1 R 5 gi §!2~E gggsﬁ?;z- _h 2 B 55% Hih }? i i “?ﬁé @»:i;i‘ i °€§§§si s i
1 |Reincidéncia de Grupc A sobre Grupo B 17,65%

2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e

Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado 0,72%

SUB-TOTAL ..ocovcceemriniirosvesvanmsenersonsas

18,37%

I TOTAL GERAL DOS ENCARGUS SOCIAS (A+B+C+D)




N II - TA DE TRA

CONTRATO N*

Contrato que entre si celebram de um lado o
MUNICIPIO DE BEBERIBE/CE, por intermédio da

Secretaria Municipal de e do outro
, nas condi¢des abaixo pactuadas.

0 MUNICIPIO DE BEBERIBE/CE,pessoa juridica de direito pablico interno, com sede na Rua Jodo
Tomaz Ferreira, n? 42, Centro, Beberibe/CE, Estado do Cear4, inscrito no CNPJ sob o n® ,
neste ato representado pelo(a) Secretario(a) Municipal de , Sr{a). , CPF N2

doravante denominada CONTRATANTE, e do outro , com
endere¢o na , n® ___ Bairro _ CEP: , telefone em
BEBERIBE, Estado do Cear4, inscrito no CNPj sob o n? neste ato representada

pelo(a) Sr.(a) _ , inscrito no CPF sob o n¢ , RG n®

- SSP/CE, doravante denominada CONTRATADA, de acordo com a Tomada de
Precos n? /2016, em conformidade com o que preceitua a Lei n? 8.666/93 e suas alteracoes
posteriores, ‘sujeitando-se os contratantes is suas normas e as clausulas e condi¢des a seguir
ajustadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL
Fundamenta-se este contrato na Lei n® 8.666,/93 e suas alteragbes posteriores.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. O presente contrato tem por objeto a CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA
CONSTRUGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE MEDEIROS NO MUNICIPIO
DE BEBERIBE/CE, conforme especifica¢des, constantes no Anexo I deste Edital.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

3.1. O valor global deste Contrato é de R$ { reais).

3.2. O contrato terd o prazo de vigéncia a partir da data da emissdo da ordem de servigos por um
periodode ___( ) dias, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993 e alteragfies posteriores.

CLAUSULA QUARTA - DA EXECUCAO DAS OBRAS

4.1. O prazo para execugdo das obras é de 90 (noventa) dias, contados da data de recebimento da
Ordem de Servigos, devendo a CONTRATADA dar inicio as obras em até 05 (cinco) dias tteis.

4.2. Os prazos de inicio da etapa de execugio, de conclusio ou de entrega admitem prorrogacio,
mediante Termo Aditivo, nas hipéteses e termos do artigo 57, §12 da Lei n? 8.666/93, devendo ser
justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente.

4.3. Os prazos de execucio das etapas das obras e servigos objeto deste contrato estdo delineados
no Cronograma Fisico da Secretaria, que é parte integrante deste.

4.4. A CONTRATANTE poderda, a seu critério, determinar a execu¢do antecipada de etapas de
servigos, obrigando-se a CONTRATADA a realiza-los.

CLAUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO
5.1. Os pagamentos serfio efetuados pela Tesouraria do Municipio de Beberibe/CE mediante a
entrega dos seguintes documentos, que serdo retidos pela CONTRATANTE:

a) Nota fiscal/fatura emitida com base no certificado de medigbes;
Rua Jodo Tomaz Ferreira, n? 42 — Centro - Beberibe - Ceara
Telefanes: (85) 3338-1234 / (85) 3338-2010




b) Certificado de medigdo, atestado pela fiscalizagdo da Secretaria; . o
¢) Cébpias autenticadas das folhas de pagamento, e as guias de recolhimento de f:ontnl.)uu;ao
previdenciaria (INSS), do FGTS, do PIS e do IRRF, se houver, em que se comprove a 1n.clusao dos
empregados utilizados nos servigos contratados, bem como o pagamento de todos os tr1but9s que,
direta ou indiretamente, incidam sobre prestacio dos servigos contratados, inclusive as
contribuicdes previdenciérias, fiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguro de acidentes de trabalhc: etc. -
5.2. Os pagamentos serdo feitos em parcelas mensais, até o 10° (décimo) dia apos o més da
realizacio dos servicos, com base nos certificados de medigdes realizadas, apds as conferéncias e
autorizagdes, segundo as exigéncias administrativas em vigor.

5.3. Se as medi¢des forem inferiores as previsdes do cronograma fisico, a CONTRATANTE pagara
somente os valores das medigbes efetivamente conferidas.

5.4. Se os servicos medidos forem superiores as previstas do cronograma fisico, a CONTRATANTE
poderd, a seu critério, pagar os valores que excederem aos previstos.

5.5. A CONTRATANTE, no ato do pagamento, fard a retengdo do Imposto Sobre Servigos - 1SS
incidente sobre o valor da nota fiscal/fatura, responsabilizando-se pelo recolhimento a Secretaria
de Tributagio e Finangas do Municipio dos valores efetivamente retidos.

5.6. O primeiro pagamento so sera feito apds a apresentacio a CONTRATANTE da documentagido
referente a licencas, seguros, alvaras, ART da obra no CREA e matricula no INSS.

5.7. Para o pagamento dos servigos executados em cada etapa, a CONTRATADA devera entregar a
CONTRATANTE, até o terceiro dia ttil do més subsequente ao més de referéncia da medi¢io, a nota
fiscal /fatura, e demais documentos conforme item 4.1. deste contrato.

5.8. Nos casos de servicos acrescidos ou realizados antecipadamente por prévia autorizagdo da
Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento e Meio Ambiente, os pagamentos respectivos serio
feitos de acordo com o disposto na clusula4.3. deste contrato.

5.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos feitos além do prazo estabelecidos na cldusula
4.3. deste contrato, havera recomposi¢do com base nos juros de mora de 1% (um por cento) ao més
“pro rata die”, a partir da data do vencimento até a data do efetivo pagamento.

5.10. O atraso na apresentagdo a CONTRATANTE da documentagio acima referida implicara o
pagamento ndo corrigido monetariamente, a partir da data fixada na clausula 4.3. deste contrato.

CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

6.1. £ cabivel a alteragio contratual, devidamente justificada, através de termo aditivo ou
apostilamento, por acordo entre as partes, com vistas & manutenc¢io do equilibrio econémico-
financeiro inicial do contrato, nos termos das hipdteses previstas no artigo 65, inciso II, alinea “d”,
da Lei de Licitagdes.

6.2. 0 CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condiges, os acréscimos ou supressdes
que a CONTRATANTE fizer nas obras, tudo em conformidade com o § 12 do artigo 65 da Lei de
Licitagdes.

6.3. A CONTRATANTE reserva-se ao direito de, a qualquer tempo, proceder a modificacbes ou
alteragdes no projeto, plantas e especificagges.

6.4. Caso as alteragdes ou modificagdes impliquem aumento ou diminui¢io dos servicos que
tenham pregos unitarios cotados na proposta, o valor respectivo, para efeito de pagamento ou
abatimento, sera fixado com base nas cotagdes apresentadas no or¢amento.

6.5. Caso os itens alterados e/ou modificados com seus respectivos precos unitarios ndo constem
no orcamento da licitante, serio utilizados os pregos unitirios constantes das tabelas de precgos
utilizadas pela CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES DA CONTRATANTE
7.1. AAdministragdo Publica obriga-se a:
7.1.1. proporcionar ao CONTRATADO todas as condigdes necessdrias ao pleno cumprimento das

Rua Jodo Tomaz Ferreira, n2 42 - Centro - Beberibe - Ceard
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obrigagdes decorrentes da presente licitagdo, consoante estabelece a Lei n? 8.666/93 e suas
alteracdes posteriores; :

7.1.2. fiscalizar e acompanhar a execugdo do objeto contratual; .
7.1.3. comunicar ao CONTRATADO toda e qualquer ocorréncia relacionada com os Servigos
prestados, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

7.1.4. efetuar os pagamentos ao CONTRATADO mediante a apresentagio da Nota Fiscal/Fatura e
recibo, devidamente atestadas pelo setor competente.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

8.1. A CONTRATADA obriga-se a:

8.1.1. executar as obras e servicos pelo prego global estipulado neste Contratoe entregi-los
totalmente concluidos, de acordo com os projetos executivos e especificagdes fornecidas pela
CONTRATANTE, em perfeito e total funcionamento, observadas todas as normas técnicas de
seguranga.

8.1.2. manter, durante toda a execugdo do objeto contratual, em conformidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigdes de habilitagao e qualificagdo exigidas na Lei de Licitagoes;

8.1.3. manter preposto, que devera obrigatoriamente ser Engenheiro Civil, previamente aceito pela
CONTRATANTE, com amplos poderes para representd-la na execugdo do contrato, devendo
permanecer no local onde se realizem os servigos e obras, no hordric integral de trabalho,
procedendo a substitui¢iio, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, do preposto cuja permanéncia
seja julgada inconveniente pela fiscalizago.

8.1.4. manter, durante todo o prazo de execu¢do da obra até o recebimento definitivo, os
profissionais detentores dos Atestados de Responsabilidade Técnica que foram apresentados na
fase de habilitagdo. Somente com expressa autorizagio da CONTRATANTE e a seu critério poderdo
os referidos profissionais qualificados ser substituidos por outros detentores de ART igual ou
superior.

8.1.5. manter um Diario de Obra, atualizado diariamente, onde constem todas as anotacdes
pertinentes a obra e servigos;

8.1.6. providenciar as suas expensas, a imediata corre¢io das deficiéncias e/ou irregularidades
resultantes da execugao da obra ou dos materiais empregados, apontadas pela CONTRATANTE;
8.1.7. responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuizo causado a CONTRATANTE e/ou
terceiros, decorrentes da agio ou omissdo, culposa ou dolosa na execugdo do contrato, na forma do
artigo 70, da Lei n? 8.666/93 e suas alteracdes posteriores, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo pela CONTRATANTE;

8.1.8. pagar seus empregados no prazo previsto em lei, incluindo o pagamento de todos os tributos
que direta ou indiretamente incidam sobre a prestacio dos servicos contratados, inclusive as
contribui¢des previdencidrias, fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos e seguros de acidentes
de trabalho (artigo 71, da Lei n? 8.666/93);

B.1.9. respeitar todas as leis, c6digos e regulamentos federais, estaduais e municipais, referentes a
execugdo do objeto contratual, bem como as normas de seguranga e medicina do trabalho, previstas
na legislagdo pertinente.

8.1.10. proceder ao devido Registro da Obra no CREA.

8.1.11. facilitar a ac¢do da fiscalizagio na inspe¢io dos servigos, prestando os esclarecimentos que
forem solicitados pela CONTRATANTE; '

8.1.12. efetuar, caso solicitado pela CONTRATANTE, testes previstos nas normas da ABNT, para
definir as caracteristicas técnicas de qualquer equipamento, material ou servigo a ser executado;
8.1.13. responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo vedado
0 uso de quaisquer documentos ou informagdes, a ndo ser para fins de execucio do objeto
contratual;

8.1.14. obter as licengas exigidas pelos 6rgios competentes para realizagdo dos servigos.

Rua Jodo Tomaz Ferreira, n® 42 - Centro - Beberibe - Ceard
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8.1.15. utilizar, em pelo menos 80% {oitenta por cento) da méo de obra necessaria, c:ldadéos de
Beberibe, comprovando essa condigio quando da realizagio das medicdes mensais realizadas pela
fiscalizagdo. Caso nio consiga atingir esse percentual, devera elaborar justificativa fu~ndamen~tada,
por escrito, com vistas a que seja autorizada pela autoridade competente a contratagio de mao de
obra proveniente de outros Municipios.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO E DO RECEBIMENTO DA OBRA

9.1. A fiscalizagdo da obra seri realizada por engenheiro técnico vinculado d Secretaria de
Planejamento, Desenvolvimento e Meic Ambiente do Municipio de Beberibe/CE, o qual podera
rejeitar qualquer material considerado de qualidade incompativel com as especificagbes dos
servicos constantes do Projeto Basico (Anexo I).

9.2. O representante da CONTRATANTE anotara em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugio do contrato, determinando o que for necessario a regularizacio das
faltas ou defeitos observados.

9.3. Havendo necessidade de corregdo das faltas ou defeitos, a CONTRATADA se compromete a
corrigi-los sem &nus para a CONTRATANTE, devendo esta proceder a nova fiscalizagéo.

9.4. Apbs a realizacdo da ultima medigdo sera lavrado um Termo de Recebimento Provisério da
Obra, que deverd ser assinado pelo fiscal responsavel e pelo representante legal da CONTRATADA.
9.5. O recebimento definitivo da obra dar-se-a depois de decorridos 60 (sessenta} dias da emissado
do Termo de Recebimento Provisério, quando sera lavrado um novo Termo certificando a
inexisténcia de qualquer fato que possa impedir o recebimento definitivo da obra.

CLAUSULA DECIMA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. Pela inexecugio total ou parcial do objeto desta Tomada de Pregos, a Administra¢do Publica
Municipal poder3, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sang¢es:
a. adverténcia;

b. multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor da etapa, por dia que exceder o
prazo de entrega previsto no cronograma fisico, salvo quanto ao iltimo prazo parcial, cuja muita
serd compreendida na penalidade por inobservincia do prazo global;

¢. multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor global do contrato, por dia que exceder o
prazo contratual; .

d. multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, na hip6tese de rescisdo por culpa da
CONTRATADA, sem prejuizos de outras penalidades previstas em lei;

e. multa de 0,0001% (um décimo de milésimo por cento) do valor total do contrato, por cada dia
que cada equipamento deixar de ser utilizado na obra;

f.  multa de 10% (dez por cento)} do valor total do contrato, se a CONTRATADA transferir a
execucdo dos servigos a fterceiros, no todo em parte, sem prévia autorizacio escrita da
CONTRATANTE;

g. multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, se a CONTRATADA deixar de
atender as recomendag¢des de ordem técnica emitidas pela CONTRATANTE;

h. multa de 5% (cinco por cento) sobre o total do valor do contrato, se a CONTRATADA deixar de
utilizar, em pelo menos 80% (oitenta por cento) da mao de obra necessaria, cidadaos de
Beberibe/CE;

i. suspensiio temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administracdo Piblica Municipal de Beberibe/CE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

j.  declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade, que seri concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a Administracio pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangdo aplicada
com base no subitem anterior.

Rua Jodo Tomaz Ferreira, n? 42 - Centro - Beberibe - Ceara
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10.2. Da aplicagio de multa, serd a CONTRATADA notificada pela CONTRATANTE, tendo, a part-ir
da notificagio, o prazo de 10 {dez) dias para recolher a importancia correspondente na Tesouraria
do Municipio de Beberibe/CE. O pagamento dos servigos ndo ser4 efetuado a CONTRATADA se esta
deixar de recolher multa que lhe for imposta.

10.3. A multa aplicada por descumprimento do prazo global serd deduzida do pagamento da
altima parcela e as multas por infragdes de prazos parciais serdo deduzidas, de imediato, dos
valores das prestagdes-a que correspendam. :

10.4. Os valores resultantes das multas aplicadas por descumprimento de prazos parciais serdo
devolvidos por ocasiio do recebimento definitivo dos servigos, se a CONTRATADA, recuperando os
atrasos verificados em fases anteriores do cronograma fisico, entregar os servigos dentro do prazo
global estabelecido.

10.5. Todas as muitas serdo cobradas cumulativa e independentemente.

10.6. Ficara impedida de licitar e de contratar com a Administra¢do, pelo prazo de ate 5 (cinco)
anos, garantido o direito prévio da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, o licitante que:

ensejar o retardamento da execu¢do do objeto desta licitagdo;

nido mantiver a proposta, injustificadamente;

compaortar-se de modo inidéneo;

fizer declaragdo falsa;

cometer fraude fiscal;

falhar ou fraudar a execugio do contrato.

10.7. A recusa sem motivo justificado da convocada em aceitar ou retirar a Nota de Empenho
dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da obriga¢do assumida,
sujeitando-a as penalidades aludidas no item 19.1 do Edital.

10.8. Por descumprimento dos prazos e condi¢des previstos nesta Tomada de Precos, a
CONTRATADA estard sujeita as penalidades tratadas na cldusula nona deste contrato.

10.9. As sangdes de adverténcia, suspensio temporaria de participar em licitagdo, impedimento
de contratar com a Administragio e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragdo Piblica poderdo ser aplicadas a licitante vencedora juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

10.10. A penalidade sera obrigatoriamente registrada no Cadastro de Fornecedores de Bens e
Servicos da Prefeitura Municipal de Beberibe/CE e no caso de suspensdo de licitar, o licitante
deverd ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas no Edital € no
Contrato e das cominagdes legais aplicaveis a espécie.

10.11. Comprovado o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados e
aceitos pela Administracdo, o licitante vencedor poderd ficar isento das penalidades
supramencionadas.

mean o

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO CONTRATUAL

11.1. O instrumento contratual firmado em decorréncia da presente licitagio poderd ser
rescindido em conformidade com o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n® 8.666/93.

11.2. Além das hip6teses legais supracitadas, constitui motivo para a rescisdo do contrato deixar
a CONTRATADA de colocar e manter, no canteiro de ‘obras, o equipamento exigido para a execugiao
dos servigos e as placas de sinalizagdo adequadas.

11.3. Na hipdtese de ocorrer a rescisio administrativa prevista no artigo 79, inciso 1, da Lei n?
8.666/93, ao CONTRATANTE sido assegurados os direitos previstos no artigo 80, incisos I a IV, §§ 12
ao 49, da citada lei.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA DOTAGAO ORCAMENTARIA
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12.1. Os recursos financeiros para pagamento desta Tomada de Pregos serao provenientes dos
tesouros [Estadual e Municipal e correrio a conta da dotagao or¢amentaria:
2001.27.812.0034.1.081 - Elemento de despesas - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagdes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES GERAIS

13.1. A CONTRATANTE nio ceder4 recursos humanos ou materiais para a realizagdo dos servigos
objeto do presente contrato, sendo de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas
inerentes a sua execugéo.

13.2. A CONTRATADA sera responsavel civil ¢ criminalmente por quaisquer danos pessoais ou
materiais, causados em decorréncia de acidentes de qualquer natureza, ocorridos ou local ou em
decorréncia da execucio da obra, quando houver falta de sinalizagdo adequada.

13.2. A CONTRATADA obriga-se a:

a. executar a obra de acordo com os projetos e as especificagdes, atendidas as normas técnicas de
todos os equipamentos, materiais ou servigos a serem executados, assumindo total
responsabilidade pela seguranga dos métodos, operagéo, continuidade de execugdo e estabilidade
dos trabalhos.

b. colocar placas de identificagdo da obra, conforme modelo a ser fornecido pela CONTRATANTE.

c. efetuar, caso solicitado pela CONTRATANTE, testes previstos nas normas da Associagio
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT para definir as caracteristicas técnicas de qualquer
equipamento, material ou servigo a ser executado.

13.3. A CONTRATADA sera responsavel pelas reparagbes que se fizerem necessarias no periodo
de 120 (cento e vinte) dias apds o recebimento definitivo da obra, desde que a fiscalizagio
comprove que os danos ocorridos sejam resultado da sua imperfeita execugao ou inadequacéo das
especificacdes originais.

13.4.Fazem parte integrante deste Contrato o Edital e a proposta apresentada pela CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO

14.1. Fica eleito o foro da Comarca de Beberibe/CE, Estado do Cear4, para dirimir toda e qualquer
controvérsia oriunda do presente, que nio possa ser resolvida pela via administrativa, excluindo-se,
desde j4, qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, as partes firmam, em 03 (trés) vias, o presente instrumento
contratual, depois de lido e achado conforme, para que produza seus efeitos juridicos e legais.

Beberibe/CE, de de

CONTRATANTE

CONTRATADA

Rua Jodo Tomaz Ferreira, n® 42 - Centro - Beberibe - Ceara
Telefones: (85) 3338-1234 / (85) 3338-2010




